
平成24年

4月3月 9月

平成22年 平成23年

10月 11月 12月12月 1月 2月 5月

水道施設の再構築に向けた基本構想の策定に関するスケジュール（案）
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○東京の水道の現状整理

○将来リスク・課題の検討
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水道システム全体の
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情報収集等の継続
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基本構想の策定

道
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作成・公表 基本構想策定
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