

令和元年6月13日
大 都 市 水 道 局
大規模災害対策検討会

【令和元年度】南海トラフ巨大地震等大規模災害対策検討の進め方

第1回開催前作業（4月～5月）

- ・対策事案の新規作成と提出済み対策事案の再確認

第1回検討会（6/13 札幌）

- ◆対策検討の進め方を承認→今年度検討の最終的な目標
- ◆令和2年度第1回の開催都市・日程の決定



第2回開催前作業（7月～10月）

【アクションプラン】対策事案の詳細記載個票の作成と小分類担当都市の取りまとめ

【手引き等改訂】日水協手引き・19大都市覚書の改訂に関連して依頼する作業

【対策実行】アクションプランのうち大都市が協力して実行する対策内容の調整

第2回検討会（11/29 東京）

- ◆アクションプランの承認
- ◆日水協手引き・19大都市覚書の改訂内容に関する意見交換
- ◆大都市が協力して実行する対策内容の確認
- ◆令和2年度の開催日程の決定



第3回開催前作業（12月）

【アクションプラン】最終版の確認

【手引き等改訂】日水協手引き・19大都市覚書の改訂案の確認等

【対策実行】アクションプラン（仮称）のうち大都市が協力して実行する対策内容の確認

第3回検討会（1/24 東京）

- ◆「南海トラフ巨大地震等大規模災害対策・アクションプラン」を決定し、水道界へ発信
- ◆「19大都市相互応援覚書・実施要領」の改定案の承認
- ◆日水協手引き改訂内容に関する意見交換
- ◆アクションプランのうち大都市が協力して実行する対策の決定と実行に向けた調整



次年度に向けた作業（2～3月）

- ・「19大都市相互応援覚書・実施要領」の改定案の持ち回り決定
- ・アクションプランのうち大都市が協力して実行する取組の実行に向けた調整・情報交換
- ・令和2年度第1回開催に向けた調整