

平成30年10月
東京都水道局「夏季休暇期間」の導入について

当局発注工事において、平成30年10月1日以降に起工する案件より、下記のとおり「夏季休暇期間」を導入します。平成30年10月1日より前に起工しており、平成31年度以降の夏季休暇期間が工期に含まれている案件について、夏季休暇期間を適用する場合は、監督員と工期延伸について協議願います。

ただし、設計変更の対象とするのは、平成31年以降の夏季休暇期間とします。

記

1. 夏季休暇期間の定義

8月15日を含む週における、月曜日から金曜日までの5日間の期間

ただし、8月15日が日曜日の場合は、8月9日から13日までを夏季休暇期間とする。

	8月						
	月	火	水	木	金	土	日
8月15日が日曜日の場合	9	10	11	12	13	14	15
8月15日が土曜日の場合	10	11	12	13	14	15	16
8月15日が月～金曜日の場合	11	12	13	14	15	16	17

←夏季休暇期間(5日間)→

2. 夏季休暇期間を適用した工期算定例

(夏季休暇期間を適用しない場合)

8月																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
			休	休						休	休					休	休						休	休						
工期		工期					工期					工期					工期													
9月																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
休	休						休	休					休	休	休					休	休	休					休	休		
工期																														

(夏季休暇期間を適用した場合)

8月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
			休	休						休	休	夏季休暇期間					休	休					休	休							
工期		工期					工期															工期									
9月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
休	休						休	休	工期							休	休	休				休	休	休					休	休	
工期		工期																													

夏季休暇期間を休日と同様に扱い、完成予定日を5日延伸