
令和８年７月 

東京都水道局 

工事受注者の皆様へ 

水道局が施行する建築工事のうち「猛暑に伴う労務費の増加費用の積算方法 

の対象工事」として記載がない工事への対応について 

工事受注者の皆様におかれましては、日頃から水道局の事業執行につきまして御協力を

いただきありがとうございます。 

これまで猛暑対策として、水道局が施行する建築工事（建築機械設備工事、建築電気設

備工事を含む。）では「猛暑を考慮した適切な工期設定の運用」を行ってきましたが、新た

な対策として猛暑下における作業効率の低下等を考慮し、労務費の増加費用を計上するこ

ととしました。 

別紙の対象工事に該当する場合は、猛暑に伴う労務費の増加費用についての協議を発注

者に請求することができますのでお知らせします。 

【問合せ先】 

水道局 建設部 

技術管理課 設備技術管理総括担当 

TEL 03-5000-7995 



別紙 

第 1 積算方法の概要 

下記の第 2 の 1 に該当する工事の受注者は、工事請負契約書第 17 条第 1 項の規定

により、猛暑に伴う労務費の増加費用について契約金額の変更の協議を、水道局に対

して請求することができる。 

第 2 具体的な内容 

1 水道局が施行する建築工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事のうち、特

記仕様書に「猛暑に伴う労務費の増加費用の積算方法の対象工事」との記載がない

工事（夜間工事を除く。）を対象とする。 

2 工事期間中のうち令和 8 年以降に想定される猛暑による労務費の増加費用算定日

数※、もしくは令和 8 年以降に発生した WBGT 値 31 以上となった時間の実績値

から、猛暑に伴う労務費の増加費用を算定する。 

計算方法は「水道局が施行する工事における猛暑に伴う労務費の増加費用の積算方

法」に準じる。なお、変更にあたっては、当初契約の落札率を計上する。 

※増加費用算定日数とは、定時の現場作業時間（8 時～17 時まで、「東京都の休日に関する条例」第

1 条第 1 項に規定する東京都の休日及び夏季休暇を除く。）とし、定時の現場作業時間のうち、環

境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を

考慮した暑さ指数）が 31 以上となった時間について、過去 5 年間の WBGT 値データに基づき算

定し、日数に換算したものの 5 年分を平均したもの 

第 3 請求期限 

契約金額の変更協議の請求期限については、工期の末日から 2 か月前までを原則と

するが、これにより難い場合は監督員と協議する。 

 


