

工程表及び工程管理に係る技術的所見（1／〇）

工 事 件 名：

共同企業体名：

次の枠内に、各工程毎のバーチャートを記入すること。

工種区分	数量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
全体工程	〇〇	日												
準備(工事着手まで)	1	式												
土工	0,000	m3												
仮設工	1	式												
管路工	000	m												
附属施設工	1	式												
復旧工	1	式												
後片付等	1	式												

工程管理において重要となる工種区分(3項目)及び所見

- ◆ 〇〇工
〇〇、〇〇、〇〇等について、〇〇を使用して実施することにより、通常は〇〇のところ、〇〇で実施する。
- ◆ 〇〇工
〇〇から〇〇の区間は〇〇で実施することで、通常は〇〇であるが〇〇な施工が可能となる。
- ◆ 〇〇工
〇〇を〇〇することで、〇〇〇〇が〇〇〇〇となる。

(注)1 複数年に渡る工事の場合は、作成する様式を複数枚として構わない。様式を複数枚作成する場合でも、全体工程から3工種の所見を記載する。
2 書式は作成例として、工程を4月からとする場合である。工程開始月は、競争入札参加者の想定する時期から記載する。